

焦作市人民政府办公室文件

焦政办〔2021〕31号

焦作市人民政府办公室 关于建立全市重大项目调度机制的通知

各县（市）区人民政府，市城乡一体化示范区管委会，市人民政府各部门，各有关单位：

为深入贯彻落实省委、省政府重大项目建设有关会议精神，促进重点工作、重点任务项目化，以重大项目突破带动全局发展，扎实推动省委、省政府决策部署和全市重大项目重点工作落地见效，经市政府同意，决定建立全市重大项目调度工作机制。现将有关事项通知如下。

一、市政府重大项目调度领导小组

组 长：徐衣显 市委副书记、市长

副组长：李民生 市委常委、常务副市长

武磊 市政府副市长

闫小杏 市政府副市长

王付举 市政府副市长

孙起鹏 市政府副市长

领导小组主要负责全市重大项目整体安排部署，统筹研究制定相关政策，协调解决有关问题，督促指导各项工作落实落细。

领导小组下设办公室，办公室设在市发展改革委。办公室主任由市委常委、常务副市长李民生兼任，办公室副主任由市发展改革委主任唐毅担任，具体负责领导小组的日常工作。

二、市重大项目工作专班

（一）战略性新兴产业专班

牵头领导：李民生

牵头单位：市发展改革委

配合部门：市工业和信息化局、科技局

（二）先进制造业专班

牵头领导：孙起鹏

牵头单位：市工业和信息化局

配合部门：市发展改革委、科技局

（三）现代农业专班

牵头领导：武磊

牵头单位：市农业农村局

配合部门：市发展改革委、科技局

（四）现代服务业专班

牵头领导：王付举

牵头单位：市商务局、文化广电和旅游局

配合部门：市发展改革委、金融工作局

（五）技术改造专班

牵头领导：孙起鹏

牵头单位：市工业和信息化局

配合部门：市发展改革委、科技局

（六）重大基础设施专班

牵头领导：闫小杏

牵头单位：市住房城乡建设局、交通运输局

配合部门：市水利局、发展改革委

（七）停缓建项目复工专班

牵头领导：孙起鹏

牵头单位：市工业和信息化局

配合部门：市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局

（八）招商引资专班

牵头领导：王付举

牵头单位：市商务局

配合部门：市发展改革委、工业和信息化局、文化广电和旅

游局

三、调度范围

(一)党中央、国务院和省委、省政府及市委重大决策部署贯彻落实情况;

(二)列入国家、省规划布局 and 安排的重大项目、重大工程、重大平台建设情况;

(三)纳入省先进制造业和新兴产业“四个清单”的重点项目;

(四)现代农业重大项目;

(五)现代服务业重大项目;

(六)技术改造重大项目;

(七)基础设施重大项目;

(八)停缓建项目复工;

(九)招商引资项目;

(十)重大项目谋划储备;

(十一)省市重点项目以及其他需要调度的重大项目。

四、工作要求

(一)坚持领导分包。实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”四个一分包机制,各工作专班由市政府分管副市长牵头负责,对纳入调度范围的重大事项、重大项目、重点工作,实现清单化管理、图表化推进、模板化运行、机制化落实。

(二)实施专班调度。坚持分层分级调度,各工作专班采取专题会议、现场办公等形式,每月召开一次专班调度会,专题研究重大项目建设、重点工作推进和有关部门提交的相关问题,交

办任务、压实责任，明确时限、跟踪督办，推动问题尽快解决。对无法解决的重大问题提出具体意见建议，提请市政府主要领导统筹研究解决。市政府主要领导根据情况适时召开综合调度会，协调解决全市项目建设中存在的重大问题。每月 25 日前，各工作专班将调度情况交领导小组办公室汇总。

（三）全程跟踪服务。各工作专班对纳入调度范围的重大项目、重点工作，主动协调有关县（市）区、市直部门提供全程服务，坚持集中有限资源保重点，推动建设用地、环保容量等要素向重大项目倾斜，积极争取更多中央预算内投资、地方政府专项债支持。落实重大项目前期工作专项资金，常态化开展政银企融资对接活动，为重大项目提供多元化、低成本的融资服务。综合运用容缺办理、并联审批、多评合一、多图联审等方式，进一步畅通项目审批“绿色通道”，压缩审批时限、提高审批效率。

（四）实行台帐管理。建立健全《重大项目重点工作进度台帐》，明确项目前期审批手续时间节点、投资计划、项目开竣工等建设进度以及存在的问题、解决方案、解决时限、责任单位和责任领导等内容。责任单位提前掌握项目关键节点信息，积极主动服务，帮助项目单位解决建设过程中可能存在的困难和问题。牵头单位定期与责任单位联系，汇总分析台帐，督促责任单位落实调度会议要求，并将落实情况反馈市政府分管副市长。

（五）坚持按季通报。每季度 25 日前，各工作专班将季度工作情况、存在问题、下季度工作打算以及招商引资项目、重大

项目谋划等相关情况形成书面报告，交领导小组办公室汇总后，经市政府主要领导审定，由市政府督查室进行通报。

（六）定期检查督导。采取市分包领导督导和联合督导相结合的方式，加大现场督导力度。市分包领导把落实项目建设的节点任务放在突出位置，每月至少督导一次，加大现场办公力度，灵活运用微信办公、视频监控等方式，及时发现和协调解决项目推进中存在的困难和问题。市政府督查室会同市发展改革委、专班牵头单位适时开展联合督导，查看项目是否严格按照进度节点推进，专班交办事项是否落实到位等，并印发督查专报，通报督查情况。

（七）严格考核评估。突出目标导向、结果导向，强化考核激励，把重大项目、重点工作调度纳入市级相关部门目标考核和县（市）区经济社会高质量发展考核，考核结果作为考察各级领导班子工作实绩的重要依据，对工作不力的单位和个人严肃问责。市政府将重大项目重点工作调度列为年度重点督查内容，加大督查督办力度，确保工作成效。



焦作市人民政府办公室

2021年6月8日印发

